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BÁO CÁO

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đăk Tô


Thực hiện Công văn số 946/SKHĐT-TH, ngày 17/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND huyện Đăk Tô báo cáo cụ thể như sau:
I. Tình hình nợ đọng XDCB đến ngày 31/12/2014.

Đến ngày 31/12/2014 trên địa bàn huyện Đăk Tô (bao gồm các công trình thực hiện theo chương trình Nông thôn mới): có 63 công trình nợ đọng vốn đầu tư XDCB với tổng kinh phí 27.689,8 triệu đồng. Đến nay, đã bố trí: 18.868,2 triệu đồng để thanh toán nợ đọng, còn: 42 công trình nợ đọng với tổng kinh phí: 8.823,6  triệu đồng. Cụ thể:
1. Nguồn vốn sử dụng ngân sách cấp trên.
Đến nay, còn 06 công trình với tổng nợ đọng: 702,2 triệu đồng.
* Nguyên nhân nợ đọng: 
- Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (nợ đọng: 472,3 triệu đồng). Quá trình chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện phải được thẩm định, thống nhất từ nhiều cơ quan, ban ngành, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân vốn. Đến nay, công trình vẫn chưa được bố trí vốn để trả nợ chi phí chuẩn bị đầu tư.
- Dự án Kè chống sạt lở Đăk Tờ Kan (nợ đọng: 126,7 triệu đồng): Kinh phí chuẩn bị đầu tư từ Ngân sách Trung ương chưa bố trí đủ để thực hiện. Công trình tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011.
- Đối với 04 công trình từ nguồn Chương trình giảm nghèo bền vững (103,2 triệu đồng) và Chương trình MTQG NTM (nợ đọng: 61,8 triệu đồng): Chủ đầu tư không theo dõi chặt chẽ để bố trí vốn trả nợ công trình.
2. Nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương (Ngân sách huyện).

Đến ngày 31/12/2014 số công trình nợ đọng sử dụng từ ngân sách địa phương 04 công trình, với tổng nợ đọng 70 triệu đồng. Hiện 04 công trình đã hoàn thành.

3. Các công trình thực hiện chương trình NTM (theo Đề án 991).

Đến ngày 31/12/2014 có 40 công trình thực hiện theo Chương trình NTM (Đề án 991) nợ đọng, với tổng kinh phí 9.613,8 triệu đồng. Đến nay, đã bố trí: 1.565,6 triệu đồng; số công trình còn nợ đọng: 32 công trình với tổng kinh phí: 8.051,3 triệu đồng.

II. Dự kiến phương án trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với nguồn đầu tư theo Chương trình, nhiệm vụ cụ thể (NS Trung ương): UBND huyện làm Tờ trình xin tỉnh bố trí trả nợ trong giai đoạn 2017-2020 cho 02 công trình thuộc nguồn vốn Đầu tư theo NQ 10 của Trung ương (126,7 triệu đồng) và Chương trình MTQG về văn hóa (472,3 triệu đồng).
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND huyện ưu tiên bố trí trả nợ trong năm 2016.
Đối với nguồn đầu tư từ Ngân sách địa phương (Ngân sách huyện): UBND huyện bổ sung kinh phí trả nợ trong năm 2016.
Đối với nguồn vốn vay tín dụng thực hiện Chương trình NTM: Đến cuối năm 2014 tất cả các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng khối lượng hoàn thành 23.788,58 triệu đồng (Ngân sách nhà nước 19.613,8 triệu đồng, dân góp 4.274,77 triệu đồng). Đến nay, Kinh phí từ ngân sách nhà nước đã bố trí 11.465,6 triệu, tổng số kinh phí còn nợ đọng từ ngân sách nhà nước 8.501,7 triệu đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện ưu tiên các nguồn lực từ Trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng để trả nợ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo Đề án 991 của UBND tỉnh.
(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đăk Tô về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện./.
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